

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

Č. objednatele SML/099/2015; č. zhotovitele 154S085 ze dne 25.08.2015

Smluvní strany:

Objednatel:

Objednatel: **Město Kroměříž**
Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
IČ: 00287351
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8326340247/0100
Tel. kontakt: +420 573 321 151
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje
602 783 297, e-mail: jana.psejova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jana Kotková, projektový manažer,
734 159 042, jana.kotkova@mesto-kromeriz.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **CERGOMONT .s.r.o.**
Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zastoupena: Ing. Markem Vykoukalem, jednatelem
IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8683
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno – město
Číslo účtu: 263314829/0300

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Josef Vrba, telefon 777 707 707;

V technických věcech plnění a předání předmětu díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

Lukáš Dvořák, telefon 777 707 754, mail: dvorak@cergomont.cz.

dále jen „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“

článek I.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVII. (Změny a ukončení smlouvy), odst. 1. Smlouvy o dílo č. smlouvy zhotovitele 154S085, č. smlouvy objednatele SML/099/2015 uzavřené dne 25.8.2015 na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění“ (dále jen „Smlouva“) dochází v souladu s Čl. VI odst. 6 Smlouvy k čerpání rozpočtové rezervy v rozsahu provedených víceprací a méněprací dle Změnového listu č. 1 zhotovitele ze dne 5.11.2015 a Položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 5.11.2015, ke změně čl. VI odst. 2 a 3 Smlouvy ohledně výše ceny díla ve **znění, které následuje.**

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

Celková cena bez DPH **21.978.641,00 Kč**

DPH 21% **4.615.515,00 Kč**

Celková cena včetně DPH **26.594.156,00 Kč**

3. *Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 07.07.2015, která je přílohou a součástí smlouvy o dílo (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) a na základě Položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 5.11.2015, dle Změnového listu č. 1 ze dne 5.11.2015, který byl oběma smluvními stranami odsouhlasen a je nedílnou součástí tohoto dodatku.*

článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek obsahuje dvě očíslované strany a je sepsán v pěti stejnopisech opatřených originálem otisku razítka a podpisem, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Přílohy: č. 1 - Změnový list ze dne 5.11.2015

č. 2 – Položkový rozpočet ze dne 5.11.2015

V Blansku dne: 27.11.2015

V Kroměříži dne: 27.11.2015

Za zhotovitele:

Za objednatele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Marek Vykoukal - jednatel

.....
Mgr. Jaroslav Němec - starosta města