

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č. smlouvy objednatele SML/100/2015, č. smlouvy zhotovitele 15ZES081
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 11. 08. 2015

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Kroměříž
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
Ve věcech technických:
PhDr. Jana Pšejová, vedoucí odboru rozvoje města – 602 783 297
Ing. Jana Gregorová, referent investiční přípravy – 603 951 941
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: 8326340247/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: ELIS-střechy s.r.o.
se sídlem: Nádražní 804, Hulín 768 24
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 68984
zastoupený Václav Zycháček, jednatel
IČ: 29262241
DIČ: CZ29262241
Zástupce ve věcech smluvních:
Václav Zycháček, jednatel tel. 603 842 396
Zástupce ve věcech technických:
Karel Navrátil, stavbyvedoucí tel. 608 552 964
Bankovní spojení: 241521122/0300

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s článkem XVI. (Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy) odst. 16.1., 16.2. Smlouvy o dílo: č. smlouvy objednatele SML/100/2015, č. smlouvy zhotovitele 15ZES081 uzavřené dne 11. 08. 2015 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) na změnách Smlouvy uvedených níže v čl. I tohoto dodatku.

I.

Na základě drobných technických změn provedených při úpravách kritických míst stávajícího střešního pláště objektu učebnového pavilonu budovy ZŠ Slovan se mění rozsah stavebních prací Smlouvy. Jedná se o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Část z rozsahu dohodnutých stavebních prací dle Smlouvy nebude realizována.

Uvedené dílčí změny v rozsahu provádění díla dle Smlouvy jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku (v soupisu méněprací, víceprací a k nim příslušícím položkovém rozpočtu vč. odpočtu rezervy).

Na základě výše uvedených dílčích změn došlo ke snížení ceny díla ve výši - 75. 199,- Kč vč. DPH. Cena díla upravená v čl. V odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Částka, o kterou dochází ke snížení ceny díla dle specifikace uvedené v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

č. rozpočtu	název rozpočtu	částka bez DPH	21% DPH	cena s DPH
1	VCP, MNP, rezerva rozpočtu	- 62. 148,- Kč	- 13. 051,- Kč	- 75. 199,- Kč

Celková cena díla po snížení ceny:

položka	částka bez DPH	21% DPH	cena s DPH
SoD	+338. 104,- Kč	+71. 002,- Kč	+409. 106,- Kč
Dodatek č. 1	- 62. 148,- Kč	- 13. 051,- Kč	- 75. 199,- Kč
Celkem s haléřovým vyrovnáním	+275. 956,- Kč	+ 57. 951,- Kč	+ 333. 907,- Kč

Při výpočtu ceny díla k Dodatku a u celkové vypočítané částky ceny díla Dodatku č. 1 ke Smlouvě je použito zaokrouhlení na celé koruny (haléřové vyrovnání).

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy mimo výše uvedené v čl. I tohoto dodatku zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku č. 1 ke Smlouvě:

- 1) Položkový rozpočet VCP + MNP dle skutečnosti vč. odpočtu rezervy rozpočtu

V Kroměříži dne 23. 9. 2015

V Kroměříži dne 23. 9. 2015

.....
Mgr. Jaroslav Němec, v. r.
starosta města

.....
Václav Zycháček, v. r.
jednatel