	PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE PLÁNOVANÝCH PRO OBDOBÍ LET 2017 - 2018



	INVESTIČNÍ AKCE A REKONSTRUKCE
	PROJEKTANT
	ROZPRACOVANOST PD
	VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY
	REALIZACE
	ROZPOČET

vč. DPH
	DOTACE

	Kroměříž, dělící stěny, podhledy Dům kultury
	FORMICA s.r.o. Zlín
	Zpracování DSP,
RDS, DPVDS
	Do 06/2017
	07 - 08/2016
	1,6 mil. Kč
	-

	Kroměříž, rekonstrukce kotelny kina Nadsklepí
	Ing. Eduard Šober

Kroměříž
	Dokončená DSP,RDS,

zpracování DPVDS
	do 06/2017
	07- 08/2017
	2 mil. Kč
	-

	Kroměříž, rekonstrukce kotelny MŠ Mánesova
	Ing. Eduard Šober

Kroměříž
	Zpracování DSP,

RDS 
	do 05/2017
	07-08/2017
	2,5 mil. Kč
	-

	Sportovní areál Postoupky
	Miroslav Vypušťák –

stavitel
	zpracování

RDS, DPVDS
	do 05/2017
	od 08/2017
	3,8 mil. Kč
	-

	Snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534 Kroměříž
	Ing. Eduard Šober

Kroměříž
	dokončená

DSP, DPVDS
	do 06/2017
	od 07/2017
	9 mil. Kč
	-



	Oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan
	Ing. Jan Zona
Kroměříž
	dokončená

RDS, DPVDS
	do 05/2017
	07-08/2017
	0,9 mil. Kč
	· 

	Oprava sociálního zařízení ZŠ Sýpky
	Ing. Jan Zona

Kroměříž
	dokončená

RDS, DPVDS
	do 05/2017
	07-08/2017
	2,3 mil. Kč
	-

	Oprava sociálního zařízení ZŠ Zámoraví
	Ing. Jan Zona

Kroměříž
	dokončená

RDS, DPVDS 
	do 05/2017
	07-08/2017
	1,9mil. Kč
	· 

	Kroměříž, oprava fasády č. p. 142, Riegrovo náměstí
	Ing. Jiří Havelka
Kroměříž
	dokončená 
DSP,zpracování RDS,DPVD
	do 06/2017
	od 07/2017
	0,3 mil. Kč
	-

	Kroměříž, rekonstrukce budovy Starý pivovar
	Ing. arch. Růžena Klementová
Brno
	zpracovaní studie,DSP, RDS, DPVDS
	do 11/2017
	od 01/2018
	9 mil. Kč
	-

	Kroměříž, rekonstrukce strojovny zimního stadionu
	Projektová kancelář BBD s.r.o., Praha
	dokončená DSP,
zpracování RDS,DPVDS
	do 03/2017
	od 04/2017
jen po přidělení 

dotace
	30 mil. Kč
	?


DUR
– dokumentace pro územní řízení
DSP 
– dokumentace pro stavební řízení 
RDS 
– realizační dokumentace stavby
DOS
– dokumentace pro ohlášení stavby

DPVDS    - dokumentace pro výběr dodavatele stavby

SP
– stavební povolení 
UR
– územní rozhodnutí 

POPIS INVESTIČNÍCH AKCÍ
Kroměříž, dělící stěny, podhledy Dům kultury
Demontáž stávajících prosklených kovových dělících stěn, demontáž stávajících přilehlých dřevěných stropních podhledů v 2.NP. Dodávka a montáž nových dělících stěn včetně nových podhledů z SDK. Stavby řešena vč. profesí, elektro silnoproud a slaboproud. 
Kroměříž, rekonstrukce kotelny kina Nadsklepí
Demontáž stávajících nevyhovujících plynových kotlů. Dodávka a montáž nových plynových kondenzačních kotlů včetně nového odkouření ( tříplášťový nerezový komín). Stavba řešena včetně drobných stavebních úprav, profesí ZTI, ÚT, plyn, silnoproud, slaboproud a MaR.
Kroměříž, rekonstrukce kotelny MŠ Mánesova
Demontáž stávajících nevyhovujících plynových kotlů. Dodávka a montáž nových plynových kondenzačních kotlů včetně nového odkouření ( tříplášťový nerezový komín). Stavba řešena včetně drobných stavebních úprav, profesí ZTI, ÚT, plyn, silnoproud, slaboproud a MaR.
Sportovní areál Postoupky
Polyfunkčního hřiště s umělým povrchem pro celoroční užívání, včetně oplocení, nové pískoviště vč. mobiliáře, dále návrh nového skladu nářadí včetně zastřešení meziprostoru vymezeného novým objektem a  původním skladem st. p. č. 222, k.ú. Miňůvky, zpevněné plochy uobou objektů, lanovou pyramidu s odpovídající dopadovou plochou, lezecí stěnu a prolézačky ev. fitnes prvky pro starší děti.
Snížení energetické náročnosti budov č.p.533 a 534 Kroměříž
Zateplení objektů s výměnou původních oken na parcelních číslech 587/1 a 587/3 k.ú. Kroměříž čísla popisné 533 a 534. Rekonstrukce plynové kotelny „PK-12“ v objektu č.p. 534 na Husově náměstí v Kroměříži, která je umístěna uvnitř objektu v 1.PP v místě stávající plynové kotelny.
Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž
Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení WC chlapci a dívky v 1.NP základní školy. Vybourání stávajících zděných dělících stěn včetně obkladů a dlažeb, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž stávajících zařizovacích předmětů. Dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, montovaných dělících stěn jednotlivých kabin, včetně souvisejících profesí ZTI, ÚT, silnoproud, VZT.
Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž
Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení WC chlapci ,dívky a zaměstnanci  v 2.NP základní školy. Vybourání stávajících zděných dělících stěn včetně obkladů a dlažeb, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž stávajících zařizovacích předmětů. Dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, montovaných dělících stěn jednotlivých kabin, včetně souvisejících stavebních prací a profesí ZTI, ÚT, silnoproud, VZT.
Oprava sociálního  zařízení ZŠ Slovan, Kroměříž
Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení WC chlapci a dívky v 2. a 3.NP základní školy. Vybourání stávajících obkladů a dlažeb, demontáž stávajících rozvodů ZTI, elektro, demontáž stávajících zařizovacích předmětů. Dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb, zařizovacích předmětů, včetně souvisejících stavebních prací a profesí ZTI, ÚT, silnoproud, VZT.
Kroměříž, oprava fasády č.p. 142, Riegrovo náměstí
Bude provedeno otlučení nesoudržných omítek stávající uliční fasády cca.do 40 % výměry, její oprava a provedení nátěru, včetně   drobných klempířských prací.
Kroměříž, rekonstrukce budovy starý pivovar


Stavební práce spojené se změnami dispozičního řešení stávající budovy včetně souvisejících profesí silnoproud,

slaboproud, ZTI,ÚT, plyn, VZT.
Kroměříž, rekonstrukce strojovny zimního stadionu

Jedná se o stavební  práce, úpravy  a dodávku nového chlazení zimního stadionu, demontáž stávajících mantinelů, demontáž stávající ŽB desky včetně technologických rozvodů chladiva, demontáž stávajícího zdroje chladu. Nově dodávka a montáž zdroje chladu, nové chladící rozvody desky, včetně nové ŽB desky, nové mantinely a související profese ZTI,VZT, elektroinstalace , MaR, technologie chlazení. 

Realizace jen po přidělení dotace.
