



# Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

8.10.2015  
PRAHA

IOP - KVALITA ŽIVOTA



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



# Povinnost předložení Závěrečné zprávy o realizaci IPRM

## **Dohoda o realizaci IPRM čl. 6 odst. 5**

Do tří měsíců od finančního ukončení IPRM se město zavazuje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM zpracovanou podle vzoru uvedeného v pravidlech IPRM. Proces administrace je obdobný jako v případě roční zprávy.

# Termíny ukončení

**Ukončením realizace IPRM** se rozumí podání poslední žádosti o platbu v případě posledního projektu IPRM (30. 11 2015).

**Finanční ukončení** – ukončení veškerého financování ze všech zdrojů – proplacení posledního projektu.

Monitorovací období – celá doba realizace

# Formulář ZZR

Formulář Závěrečné zprávy o realizaci IPRM

Příloha č. 9

Příručky pro předkladatele IPRM

<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovaný-OP/Zadatele-a-prijemci/Pro-zadatele/5-2-Zlepseni-prostredi-v-problemovych-sidlisti>

# Věcná část zprávy

- Popis realizace – co, kdy, jak
- Zhodnocení realizace – úspěch?
- Zhodnocení celkového kontextu realizace - co realizace přinesla městu?
- Problémy realizace

# Věcná část zprávy

- Monitorovací indikátory – v případě nenaplnění o více než 10% zdůvodnit do poznámky.
- Horizontální témata – rovné příležitosti + udržitelný rozvoj
- Popis zapojení partnerů – v průběhu realizace

# Změny IPRM

## **Nepodstatné změny:**

Popis všech schválených i neschválených změn IPRM

## **Podstatné změny:**

Popis změn a dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM

# Změny → Dodatky ke Smlouvě

- snížení hodnoty každého indikátoru o více než 10 %
- snížení celkového finančního plánu IPRM v ukazateli celkové způsobilé výdaje o více než 5 %
- přesun prostředků v rozpočtu IPRM o více než 5 % výchozí hodnoty aktivit mezi aktivitami, přičemž podíl aktivity zaměřené na regeneraci bytových domů nesmí klesnout pod 40 % celkových způsobilých výdajů,

**V případě nedodržení se uvede do ZZR zdůvodnění.**

**ŘV IOP schválí ZZR včetně zdůvodnění.**



# Finanční část ZZR

Tabulku vyplnit v Kč – objem ERDF

<b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:</b>		
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
<b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:</b>		

# Finanční část

V případě porušení podmínky:

Přesun prostředků v rozpočtu IPRM nesmí být více než 5 % výchozí hodnoty aktivit mezi aktivitami, přičemž podíl aktivity zaměřené na regeneraci bytových domů nesmí klesnout pod 40 % celkových způsobilých výdajů.

Zdůvodnění pod tabulku č. 13 „Plnění finančního plánu IPRM“ v části B – finanční část

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

<b>Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:</b>		
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:		
<b>Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:</b>		

# Hodnotící kritérium

IPRM obsahuje řešení sociálně vyloučených romských lokalit.

Města, která se v rámci IPRM přihlásila k tomuto kritériu uvedou, jak byly plánované aktivity naplněny.

Města, která obdržela bodové zvýhodnění:  
Orlová, Ostrava, Přerov, Most, Brno, Kladno, Havířova, Karviná, Vsetín, Olomouc, Ústí nad Labem, Chomutov, Litvínov, Jirkov.

# Přílohy ZZR

- Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM
- Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)
- Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách aktivit

*Doplnit:*

- **Seznam projektů**
- **Seznam potvrzení vydaných v rámci programu JESSICA**



INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



# DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

Hana Pejpalová

E-mail: [Hana.Pejpalova@mmr.cz](mailto:Hana.Pejpalova@mmr.cz)

Telefon: +420 224 864 008

