

U S N E S E N Í

ze XIV. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže
konaného dne 23. 7. 2010

I.

Schválení změny v projektu „Stavební úpravy bytového domu SNP 3986-89, Kroměříž“

Řídící výbor IPRM Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

následující změny v projektu „Stavební úpravy bytového domu SNP 3986-89, Kroměříž“,
reg. číslo 15/BD/10:

- Snížení celkových způsobilých výdajů z původní částky 6 426 423,- Kč na částku 2 522 677,- Kč z důvodu nerealizování původně plánované aktivity modernizace výtahů
- Změna termínu ukončení projektu (původní hodnota: 31. 5. 2011, nová hodnota: 31. 12. 2010)

MĚSTO KROMĚŘÍŽ



Mgr. Petr Sedláček
předseda řídícího výboru IPRM