

Jak vyplnit Monitorovací zprávu

Kroměříž 25. 8. 2010

Ing. Aleš Marousek – projektový manažer
Ing. Jiří Kašpar – projektový manažer



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Jak v Benefitu otevřít MZ

Konto žádostí

Název žádosti	Číslo OP	Název projektu
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
Zkouška KKC	CZ.1.06	Zkouška KKC
zkouška udržitelnosti	CZ.1.06	zkouška udržitelnosti
zkouška 5.3	CZ.1.06	zkouška 5.3

Konto projektů

Číslo OP	Registrační číslo	Název projektu
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
CZ.1.08	CZ.1.08/2.1.00/09.00056	Monit
CZ.1.08	CZ.1.08/2.1.00/09.00060	Monit
CZ.1.06	CZ.1.06/3.1.02/01.00293	Stavba školky pro děti z cílové skupin
CZ.1.06	CZ.1.06/3.3.00/01.00041	Územně analytické podklady obcí - O
CZ.1.06	CZ.1.06/3.4.00/01.00334	Zkouška KKC
CZ.1.06	CZ.1.06/5.0.00/01.00017	Zkouška 5.3
CZ.1.06	CZ.1.06/4.1.00/01.00014	01Skolení



Jak v Benefitu otevřít MZ

- Konto žádostí
- Nápověda
- Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí**
 - Zrušení sdílení
 - Zpráva
 - Tisk
- Datová oblast žádosti**
 - Hlášení Monitorování**
 - Harmonogram (MZ/HoP)
 - Realizace projektu (MZ)

Pořadí	Kód hlášení	Datum finalizace	Stav	Stav dle MONIT7+	Typ hlášení
Filt	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr

Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

K zaktivnění tlačítek pro načítání z MONIT7+ je nutné záznam uložit

Načíst data z MONIT7+



Informace o projektu

Prioritní osa

Název prioritní osy

Hlášení Monitorování

Výsledek operace:

BN7-178648: Podařilo se úspěšně převzít data ze systému MONIT7+. Po zavření tohoto okna nezapomeňte načtená data uložit

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět



Údaje týkající se monitorovací zprávy

Datová oblast žádosti

Hlášení Monitorování

Harmonogram (MZ/HoP)

Realizace projektu (MZ)

Indikátory (MZ/HoP)

Dodavatel pro VR

Výběrová řízení (MZ/HoP)

Detaily VR

Environmentální kritéria (MZ)

Publicita (MZ)

Přílohy (MZ/HoP)



Hlášení Monitorování - Zhotovitel - I

Zhotovitel MZ/HoP

Příjmení ▲▼	Jméno ▲▼	Email ▲▼
<i>Fiiltr</i>	<i>Fiiltr</i>	<i>Fiiltr</i>
Stavkova	Jana	STAVKOVA@CRR.CZ

Příjmení

Stavkova

Jméno

Jana

Email

STAVKOVA@CRR.CZ

Telefon I

+420776281140

Telefon II

Fax

Funkce

Uložit

Storno

Po stisknutí tlačítka Zhotovitel MZ/HoP se automaticky dotáhnou do polí Příjmení, Jméno, Email údaje o Vaší osobě a budete figurovat jako Zhotovitel této MZ/HoP.

Pokud toto tlačítko zmáčkne následně jiná osoba, údaje se přepíše touto novou osobou. Proto zvažte, kdo má vystupovat jako Zhotovitel MZ/HoP.

Zhotovitel MZ/HoP



Hlášení Monitorování – Zhotovitel – II

- € Automaticky se vyplňují údaje o uživateli (pracovníkovi příjemce), který vyplňuje MZ (přes jehož profil jsme přihlášení)
- € Pokud tlačítko Zhotovitel MZ/HoP následně zmáčkne jiná osoba (uživatel), přepíše se původní údaje.



Harmonogram MZ/ HoP – I

Plnění finančního plánu

197/2000

Otevřít v novém okně

Finanční plán byl plněn v souladu s předpokladem uvedeným v žádosti o dotaci. Projekt byl ukončen dne 30.4.2010.

Výdaje byly realizovány v souladu s pravidly v Příručce pro žadatele a příjemce. |

Plán výdajů za příští období

0,00

Plán výdajů za uplynulé období

1 000 000,00

⊕ Plnění finančního plánu

- ⊕ Pokud je finanční plán dodržen vyplňte dle vzoru (výše)
- ⊕ Pokud finanční plán není dodržován, je nutné zdůvodnit odchylku (např. výhodnější smlouva s dodavatelem; převod prostředků do další etapy s odkazem na Oznámení o změně, které bylo předloženo na P-CRR).

⊕ Plán výdajů za příští období

- ⊕ Pokud se jedná o závěrečnou MZ: Vyplňte nulu
- ⊕ Pokud se nejedná o závěrečnou MZ: uveďte plán způsobilých výdajů na další etapy (dle žádosti o dotaci, příp. dle Oznámení o změně).

⊕ Plán výdajů za uplynulé období

- ⊕ Vyplňte celkové způsobilé výdaje dle ZŽoP



Vliv projektu na rovné příležitosti

Vliv na rovné příležitosti

Vyberte, jaký vliv má projekt na rovné příležitosti

Je neutrální

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti 12/2000

je neutrální

- ⊕ Vychází ze žádosti o podporu; část 20 – Vliv na rovné příležitosti; u většiny projektů by mělo být vyplněno: Je neutrální (v případě aktivity 5.2c je možné uvést pozitivní vliv)
- ⊕ **Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti**
 - ⊕ Povinné pole
 - ⊕ Uvést „je neutrální“



Harmonogram MZ/HoP

Harmonogram (MZ/HoP)

Pořadí ▲▼	Sledované období od ▲▼	Sledované období do ▲▼	Typ hlášení ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼
<i>Filt</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>

Načíst harmonogram ze systému MONIT7+



© Automaticky se načte

Harmonogram (MZ/HoP)

Pořadí ▲▼	Sledované období od ▲▼	Sledované období do ▲▼	Typ hlášení ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼
<i>Filt</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
1	1.1.2010	30.4.2010	Závěrečná monitorovací zpráva se...	Naplánováno

Načíst harmonogram ze systému MONIT7+




C

Realizace projektu (MZ)

Realizace projektu (MZ)

Pořadí ▲▼	Kód hlášení ▲▼	Datum finalizace ▲▼	Stav ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
1	Ogd1RPM00101		Založený	



Popis realizace

0/2000

Otevřít v novém okně

Problémy při realizaci

0/2000

Otevřít v novém okně

Další plán realizace projektu

0/2000

Otevřít v novém okně



Uložit

Storno

Realizace projektu

⊕ Popis realizace

- ⊕ Vyplňují se údaje pouze za danou etapu
- ⊕ Z popisu musí vyplývat, že etapa/ projekt byl splněn (cíle projektu) v souladu se žádostí o podporu
- ⊕ Vychází z části Žádosti o podporu
 - ⊕ část 4 – Popis realizace projektu
 - ⊕ Cíle projektu
 - ⊕ Popis aktivit v přípravné fázi projektu
 - ⊕ Popis aktivit v realizační fázi projektu
 - ⊕ Část 13 – Etapy
 - ⊕ Popis Etapy

⊕ v případě závěrečné monitorovací zprávy u více etapového projektu vyplňte údaje pouze z poslední etapy.



Realizace projektu

€ Problémy při realizaci

- € Popište problémy při realizaci a jejich případný vliv na naplnění cílů projektu
- € Kromě popisu uveďte problémů, jakým způsobem byly problémy odstraněny

- € Vychází z části 4 Žádosti o podporu
 - € Pole předpoklady a rizika realizace projektu



Realizace projektu – popis realizace

€ Další plán realizace projektu

€ V případě závěrečné MZ uveďte
„nerrelevantní“

€ V případě, že se nejedná o závěrečnou
MZ: uveďte plán realizace následující
etapy/ etap.

€ Vychází z projektové žádosti část 13 –
Popis Etapy



Indikátory MZ/HoP – I

Indikátory (MZ/HoP)

Pořadí ▲▼	Kód hlášení ▲▼	Datum finalizace ▲▼	Stav ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼
<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>
1	0gd1RPM00101		Založený	

Kód nár.číselníku ▲▼	Název indikátoru ▲▼	Hodnota ▲▼
<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>
26.04.10	Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť t...	0,00

Název indikátoru

Počet modernizovaných nebo vybudovaných kontaktních pracovišť typu Front office napojených do sítě IZS

Kód nář.číselníku

26.04.10

Výchozí hodnota

0,00

Cílová hodnota

1,00

Datum cílové hodnoty

30. dubna 2010

Aktuální dosažená hodnota

0,00

Datum aktuální dosažené hodnoty

Měrná jednotka

Počet



Indikátory MZ/HoP – II

- ⊕ Automaticky se načtou všechna data; zejm.:
 - ⊕ Název indikátoru,
 - ⊕ Výchozí a cílová hodnota indikátoru

- ⊕ Nutné vyplnit pouze
 - ⊕ **Aktuální dosažená hodnota**
 - ⊕ skutečná hodnota indikátoru, které je dosaženo ke dni ukončení etapy/ projektu
 - ⊕ V případě etapové MZ: uveďte průběžnou (aktuální hodnotu)
 - ⊕ V případě poslední etapy (závěrečné MZ): by hodnota měla odpovídat údajům na Rozhodnutí

 - ⊕ **Datum aktuální dosažené hodnoty**
 - ⊕ V případě etapové MZ: Datum ukončení etapy
 - ⊕ V případě závěrečné MZ: Nejdéle datum ukončení realizace projektu uvedené na Rozhodnutí

 - ⊕ **Popis plnění indikátorů**
 - ⊕ Viz následující snímek



Indikátory MZ/HoP – III

Popis plnění indikátorů 41/2000

indikátory byly naplněny v plánované výši

€ Popis plnění indikátorů

€ Jedná se o povinné pole

€ Doplněte stručný popis plnění indikátoru
– např. indikátory byly naplněny v plné výši ke dni ...; dokladem k naplnění indikátorů je ...



Dodavatel pro VŘ

- ☉ Na záložku uveďte vítězné dodavatele ke všem ukončeným VŘ
- ☉ Dodavatel se ke konkrétním VŘ přiřazuje na až záložce Detaily VŘ
- ☉ **Pole k vyplnění:**
 - ☉ Stát dodavatele; IČ; validace ARES.
 - ☉ Pokud se jedná o českého dodavatele, který nemá IČ, zaškrtněte „Dodavatel nemá IČ“ a záznam uložte; dále vyplňte pole „Rodné číslo“ a „Název dodavatele“.

Stát dodavatele ▲▼	IČ ▲▼	Název dodavatele ▲▼	Zvalidováno na ARES ▲▼
<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>	<i>Filter</i>
Česko	16880269	Albert Jarovský	
Česko	25410571	HC - ALBERT s.r.	
Česko	00272523	Město Broumov	
Česko	66002222	MINISTERSTVO P	
Česko	70892156	Ústecký kraj	

Stát dodavatele
Česko

Český dodavatel

V případě, že je zadáno IČ dodavatele, musí být provedena validace ARES

IČ 16880226 DIČ Zvalidováno na ARES
Validace ARES

Název dodavatele

V případě, že dodavatel nemá identifikační číslo, zaškrtněte:

Dodavatel nemá IČ



Výběrová řízení – I

Pořadové číslo VŘ

001

Název VŘ

Stavební úpravy bytového domu

Předmět VŘ (popis)

stavební úpravy

Stav VŘ

Výběrové řízení ukončeno



Druh předmětu VŘ

Stavební práce



Postup při výběru dodavatele

Řízení není dle zák.č.137,139/2006Sb.a 40/



Specifikace druhu zadavatele

osoba, která není zadavatelem dle zákona



Předpokládaná hodnota bez DPH

500 000,00

Nasmlouvaná cena

384 567,00

Smluvní částka na způsobilé výdaje

414 911,00

Předpokládané/ skutečné datum zahájení VŘ

1.1.2007



Předpokládané/ skutečné datum ukončení VŘ

1.3.2007



Popis

263/2000

Otevřít v novém okně

Bylo postupováno dle Závazných postupů pro zadávání zakázek – zakázka malého rozsahu 2. kategorie. Byli osloveni minimálně 3 dodavatelé se zachováním transparentnosti, rovnosti soutěže. Všechny aktivity projektu byly součástí jednoho celkového zadávacího řízení.



Byl podepsán dodatek s dodavatelem?

Zatrhněte v případě, že je podepsán dodatek ke smlouvě s dodavatelem.



Vítězného dodavatele a dodatky výběrového řízení zadejte na záložce Detaily VŘ.

Výběrová řízení – II

- € Údaje se vyplňují automaticky; vychází se z údajů vyplněných v žádosti o dotaci; **údaje je třeba doplnit/ aktualizovat**

- € Pozn. Pokud se VŘ nenačetlo – Je nutné VŘ nutné založit (vytvořit nové) a zadat k němu všechna data; Pořadové číslo VŘ se vyplní automaticky po uložení záložky.

- € **Stav VŘ**
 - € Z číselníku zvolte: zahájeno/ ukončeno/ zrušeno.
 - € v případě závěrečné MZ je třeba, aby všechna VŘ byla ukončena; pokud se výběrové řízení neuskutečnilo, je třeba zvolit stav Zrušeno.



Výběrová řízení – III

- ⊕ **Postup při výběru dodavatele:**
 - ⊕ v případě SVJ a BD – vždy VŘ není dle zákona č.137/2006 Sb.
 - ⊕ v případě měst: VZMR nebo příslušný druh VŘ dle zákona
- ⊕ **Specifikace druhu zadavatele:**
 - ⊕ v případě SVJ a BD: osoba, která není zadavatelem dle zákona
 - ⊕ v případě měst: veřejný zadavatel
- ⊕ **Předpokládaná hodnota bez DPH**
 - ⊕ Uved'te předpokládanou hodnotu VŘ bez DPH
 - ⊕ Jedná se o hodnotu, která by měla být uvedena ve výzvě/ zadávací dokumentaci VŘ
- ⊕ **Nasmlouvaná cena:**
 - ⊕ Uved'te částku z uzavřené smlouvy včetně nezpůsobilých výdajů bez navýšené ceny dodatku.
 - ⊕ Uved'te cenu dle Smlouvy o dílo, ale bez DPH!
- ⊕ **Smluvní částka na způsobilé výdaje**
 - ⊕ Uved'te částku z uzavřené smlouvy za způsobilé výdaje včetně nasmlouvané ceny dodatku za způsobilé výdaje.
 - ⊕ V případě, že je u projektu DPH uznatelné: vyplňte vč. DPH
 - ⊕ V případě, že je u projektu DPH neuznatelné: vyplňte bez DPH
 - ⊕ Hodnota musí odpovídat údajům v ZŽoP



Výběrová řízení – IV

- ⊕ **Datum zahájení VŘ:**
 - ⊕ datum uveřejnění výběrového řízení na www.isvzus.cz; webu nebo datum odeslání výzvy uchazečům
- ⊕ **Datum ukončení VŘ:**
 - ⊕ Datum podpisu smlouvy s dodavatelem
- ⊕ **Popis**
 - ⊕ Uveďte stručný popis VŘ, např. čeho se výběrové řízení týkalo
 - ⊕ Např. bylo postupováno dle Závazných postupů pro zadávání zakázek – zakázka malého rozsahu 2. kategorie. Byli osloveni minimálně 3 dodavatelé se zachováním transparentnosti, rovnosti soutěže. Všechny aktivity projektu byly součástí jednoho celkového zadávacího řízení.
- ⊕ **V případě podpisu dodatku s dodavatelem**
 - ⊕ Zaškrtněte pole **Byl podepsán dodatek s dodavatelem?**
 - ⊕ **Předpokládaná/skutečná cena dodatku bez DPH**
 - ⊕ V případě, že je uzavřen dodatek, je nutné vyplnit toto pole na záložce Detaily VŘ



Detaily VŘ – I

- ⊕ **Dodavatelé výběrového řízení:**
 - ⊕ vítězná firma realizující zakázku, nikoli organizátor řízení
- ⊕ **Přiřazení dodavatele ke konkrétnímu VŘ**
 - ⊕ 1) označit dané VŘ
 - ⊕ 2) pomocí „▶▶“, vybrat dodavatele
- ⊕ **Pozn. přiřadit dodavatele lze pouze k VŘ ve stavu „ukončeno“**

Pořadové číslo VŘ ▲▼	Stav VŘ ▲▼	Název VŘ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
001	Výběrové řízení ukončeno	Stavební úpravy bytového domu
002	výběrové řízení ukončeno	Dodávka vytáhu
003	Výběrové řízení ukončeno	výměna oken

Dodavatelé výběrového řízení

Název dodavatele ▲▼	IČ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.	25151541
PROTOM Strakonice, s.r.o.	43841252



Název dodavatele ▲▼	IČ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>



Detaily VŘ – II

Pořadové číslo VŘ ▲▼	Název VŘ ▲▼	Stav VŘ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
001	Stavební úpravy bytového domu	Výběrové řízení ukončeno
003	výměna oken	Výběrové řízení ukončeno

Dodatek výběrového řízení

Pořadí dodatku ▲▼	Datum podpisu dodatku ▲▼	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
001	14.7.2009	100 000,00


Nový záznam

Smazat záznam

Uložit

Storno

Dodatek k výběrovému řízení číslo: 001

Pořadí dodatku	Datum podpisu dodatku	Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH
001	14.7.2009 	514 100,00
Popis změn řešených dodavatelem		47/2000 <input type="button" value="Otevřít v novém okně"/>
<input type="text" value="vícepráce, prodloužení termínu pro předání díla"/>		



Detaily VŘ – III

€ Pouze pokud byl k danému VŘ podepsán dodatek ke smlouvě o dílo

€ 1) výběr VŘ

€ 2) pole k vyplnění

€ **Datum podpisu dodatku**

€ **Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku**

€ Uvádí se cena celého VŘ včetně ceny dodatku

€ Tzn. neuvádějte pouze částku řešenou dodatkem

€ Cena se uvádí bez DPH

€ **Popis změn řešených dodavatelem**

€ Uved'te důvody pro uzavření dodatku



Environmentální kritéria (MZ)

- € Do záložky Environmentální kritéria se načítají data z pouze tehdy, když projekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria
 - € záleží na vyplnění Žádosti o dotaci
 - € Pro většinu projektů zvoleno „NR“, záložka je tedy neaktivní
 - € V aktivitu 5.2b – zateplování byt. Domů je možné uvést pozitivní vliv.

Environmentální kritéria (MZ)

Pořadí ▲▼	Kód hlášení ▲▼	Datum finalizace ▲▼	Stav ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
1	0gd1RPM00101		Založený	

Kvantifikovatelná environmentální kritéria

Číslo ▲▼	Název environmentálního kritéria ▲▼	Dosažená hodnota ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>



Publicita

- € vyplnit všechny způsoby zajištění publicity, které jsou uvedeny v žádosti o dotaci, včetně popisu
 - € např. Pamětní deska byla po ukončení fyzické realizace projektu umístěna na místě přístupném široké veřejnosti. Její obsah a forma zpracování odpovídají pravidlům pro publicitu programu IOP.


- € Dodržení pravidel publicity je třeba doložit
 - € Fotodokumentace
 - € Články z tisku
 - € Printscreensy
 - € Vzorky „letáků“
 - € Pozn. souhlas v seznamu příjemců není nutné dokládat



Publicita

Publicita (MZ)

Pořadí ▲▼	Kód hlášení ▲▼	Datum finalizace ▲▼	Stav ▲▼	Stav dle MONIT7+ ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>
1	0gd1RPM00101		Založený	



Název publicity
▲▼

Filtr

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Název publicity

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemců

Popis

15/2000

Otevřít v novém okně

popis publicity

Uložit

Storno



Přílohy

€ vyplnit číslo a název přílohy

Číslo přílohy ▲▼	Název přílohy ▲▼	Doložena ▲▼	Nedoložena ▲▼
<i>Filtr</i>	<i>Filtr</i>	<i>Filt</i>	<i>Filtr</i>


Nový záznam Smazat záznam Uložit Storno

Číslo přílohy:

Název přílohy:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení: 

Doložena Nedoložena

Popis: 0/2000

Příloha:



Přílohy k MZ

- ⊕ **Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu MZ**
 - ⊕ Pouze pokud MZ nepodepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha přiloženo pověření od statutárního orgánu příjemce.
 - ⊕ Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně s projektovou žádostí, není nutné jej k monitorovací zprávě/hlášení o pokroku opětovně dokládat).
- ⊕ **Soupiska faktur**
- ⊕ **Kopie dokladů souvisejících se zadávacím řízením na dodavatele**
 - ⊕ nepředkládá se, bylo-li předloženo již dříve
 - ⊕ Seznam je uveden v PPŽP – kapitola Podmínky pro zadávání VŘ
- ⊕ **Kopie uzavřených smluv s dodavateli**
 - ⊕ nepředkládá se, bylo-li předloženo již dříve
- ⊕ **Kopie účetních dokladů k soupisce faktur**
- ⊕ **Kopie výpisů z účtů**, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu IOP nebo výpis z elektronického bankovníctví opatřených razítkem příjemce a podpisem osoby odpovědné za účetnictví.
- ⊕ **Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky**, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací
- ⊕ **Kopie protokolu o předání a převzetí díla.**
 - ⊕ Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení Realizace akce uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- ⊕ **Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu.**
- ⊕ **Čestné prohlášení**
 - ⊕ Čestné prohlášení – negeneruje se z Benefit automaticky; je nutné **které se z IS Benefit7 negeneruje automaticky. Příjemce jej musí vytisknout zvlášť (viz přílohy č. 12 a opatřit podpisem statutárního zástupce)**



Kontrola a finalizace MZ

- ⊕ Po vyplnění všech údajů zmáčknout tlačítko **Kontrola**
- ⊕ **Finalizace**
 - ⊕ po zmáčknutí se údaje automaticky přenesou do navazujících IS
 - ⊕ Není možné finalizovanou žádost odemknout bez pomoci pracovníků CRR
- ⊕ **Tisk MZ/HoP**
 - ⊕ Finálně uloženou MZ vytiskněte pomocí tlačítka „Tisk“.

Navigation menu with the following items:

- Navigace
 - Konto projektu
 - Konto Žádostí
 - Nápověda
 - Pokyny řídicího orgánu
- Operace se žádostí
 - Zrušení sdílení
 - Kontrola** (highlighted with a red arrow)
 - Finalizace
 - Zpráva
 - Tisk

Kontrola

Výsledek operace:

BN7-83496: Kontrola proběhla v pořádku

Lze vytisknout přes Kontextovou nabídku (Pravé tlačítko myši)

Zpět



Děkuji za pozornost

Ing. Aleš Marousek – 587 337 707

Ing. Jiří Kašpar – 587 337 709

Ing. Radka Šmidáková – 587 337 708



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

